

Приложение 1
к Методическим рекомендациям
по подготовке заявки на участие
в конкурсном отборе
инфраструктурных проектов по
созданию специализированных
социальных служб, оказывающих
помощь детям и семьям с детьми,
находящимся в трудной жизненной
ситуации

ЗАЯВКА

**на участие в конкурсном отборе инфраструктурных проектов по созданию специализированных социальных служб,
оказывающих помощь детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации**

**Конкурсный отбор инфраструктурных проектов по созданию
специализированных социальных служб, оказывающих помощь детям и семьям с детьми,
находящимся в трудной жизненной ситуации**

(Название конкурса Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)

Номер заявки: _____	Дата приема заявки: _____
----------------------------	----------------------------------

(Номер присваивается при регистрации заявки)

ПРОЕКТ

«Микрореабилитационный центр «ЛУЧ»

(наименование проекта)

1. Паспорт проекта

<p>Наименование программы Фонда <i>(Указать наименование программы Фонда, соответствующее выбранному тематическому направлению проектной деятельности)</i></p>	<p>« _____ »</p>	<p>Срок начала и окончания реализации проекта</p>	<p>1 апреля 2021 г. – 30 сентября 2022 г.</p>
<p>Тематическое направление <i>(Указать одно из двух тематических направлений, представленных в конкурсной документации, выбранное заявителем для разработки проекта)</i></p>	<p>Организация деятельности социальной службы «Микрореабилитационный центр»</p>		
<p>Целевая группа <i>(Указать наименование и численность целевой группы проекта с использованием количественных и качественных характеристик (см. пункты 2.1 и 2.2 конкурсной документации))</i></p>	<p>В целевую группу проекта «Микрореабилитационный центр «Луч» входят:</p> <ul style="list-style-type: none"> -20 детей-инвалидов; -30 детей с ограниченными возможностями здоровья; -50 семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; -10 детей, которые составляют ближайшее социальное окружение детей целевой группы проекта; - 6 специалистов государственных и муниципальных организаций различной ведомственной принадлежности, российских негосударственных некоммерческих организаций и общественных объединений – соисполнителей мероприятий проекта; -5 волонтеров, принимающих участие в работе с целевой группой проекта. 		
<p>Цель проекта <i>(Указать четко и кратко цель проекта)</i></p>	<p>Создание приспособленной реабилитационно-развивающей среды в домашних условиях для семей, имеющих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.</p>		

<p>Задачи проекта</p> <p><i>(Перечислить конкретные задачи, которые необходимо решить для достижения цели проекта)</i></p>	<p>Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проведение комплекса организационных мероприятий, обеспечивающих деятельность службы «Микрореабилитационный центр «ЛУЧ»; 2. Создание рабочей группы (координационного совета) по управлению проектом; 3. Формирование целевой группы проекта; 4. Обеспечение реализации комплекса реабилитационных мероприятий на дому для семей целевой группы проекта, через организацию реабилитационного пространства на дому для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и обучение родителей основам развивающего ухода; 5. Формирование условий для профессионального общения специалистов и демонстрация успешного внедрения новых методик.
<p>Социальная практика, технология, методика или способ действий, подлежащие внедрению в рамках инновационного социального проекта</p> <p><i>(Указать названия и дать краткую характеристику)</i></p>	<p>«Домашний микрореабилитационный центр» - организация реабилитационного пространства на дому для обеспечения реализации краткосрочных программ реабилитации и абилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе принятых в замещающие семьи; обучение родителей (законных представителей) использованию реабилитационного оборудования и повышение их компетентности в вопросах комплексной реабилитации и абилитации детей.</p>
<p>Территория реализации проекта</p> <p><i>(Указать субъект Российской Федерации, наименования населенных пунктов, на территории которых будет выполняться проект)</i></p>	<p>Кичменгско-Городецкий район Вологодской области</p>
<p>Соисполнители мероприятий проекта</p> <p><i>(Указать (при наличии соисполнителей) полные и сокращенные (в скобках) наименования организаций (юридических лиц), подтвердивших согласие принять участие в реализации проекта в качестве соисполнителей, дать характеристику их роли и объема выполняемых работ в рамках выполнения мероприятий проекта)</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района – содействие в подборе участников целевой группы проекта, проведение мероприятий. 2. Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области "Кичменгско-Городецкая центральная районная больница" имени В.И. Коржавина – содействие в подборе участников целевой группы проекта, проведения мероприятий проекта. 3. Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Череповец «Забота» (БУСО ВО «КЦСОН «Забота», РЦ «Преодоление») – содействие в реализации мероприятий проекта. 4. Автономная некоммерческая организация «Редакция Кичменгско-Городецкой районной газеты «ЗАРЯ СЕВЕРА» - содействие в информационной поддержке проекта

<p>Объем и источники финансирования проекта (Указать объем средств, необходимых для реализации мероприятий проекта, в соответствии с разделом 6 заявки (Финансовое обеспечение реализации проекта (Бюджет проекта))</p>	<p>Объем средств, необходимых для реализации мероприятий проекта, (всего) – <u>859500</u> рублей, в том числе: объем средств гранта, запрашиваемых на реализацию мероприятий проекта, – <u>782500</u> рублей; объем собственных средств заявителя, направляемых на реализацию мероприятий проекта, – <u>77000</u> рублей; объем привлеченных (благотворительных, спонсорских) средств, поступивших от сторонних организаций или граждан на реализацию мероприятий проекта, – _____ - _____ рублей</p>
<p>Наименование федерального органа исполнительной власти /органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации / органа местного самоуправления, при поддержке которого будет выполняться проект (Указать полное наименование согласно письму поддержки)</p>	<p>Департамент социальной защиты населения Вологодской области</p>

Директор БУСОВО «КЦСОН Кичменгско-Городецкого района»

(должность руководителя, подписывающего заявку)

_____ (_____)
(подпись) (расшифровка подписи)

2. Информация о заявителе

Полное наименование заявителя <i>(Указать в точном соответствии с нормативным актом (устав), на основании которого действует заявитель)</i>	Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Кичменгско-Городецкого района»
Сокращенное наименование <i>(Указать при наличии)</i>	БУСОВО «КЦСОН Кичменгско-Городецкого района»
Адрес заявителя (место нахождения)	161400, Вологодская область, с. Кичменгский Городок, ул. Лесная, д.42
Адрес для отправки корреспонденции ¹ (почтовый) <i>(с указанием почтового индекса)</i>	161400, Вологодская область, с. Кичменгский Городок, ул. Лесная, д.42
Руководитель заявителя, подписывающий заявку и ответственный за обеспечение реализации проекта <i>(ФИО, должность, телефон, адрес электронной почты)</i>	Андреевская Лариса Анатольевна – директор БУСОВО «КЦСОН Кичменгско-Городецкого района», тел. (881740)2-26-32, lara_andreevskaya@mail.ru
Руководитель проекта <i>(ФИО, должность, телефон, адрес электронной почты)</i>	Жукова Юлия Владимировна – заведующий социально-реабилитационным отделением для инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов, тел. (881740)2-17-45, kgordi@yandex.ru
Главный бухгалтер заявителя <i>(ФИО, должность, телефон, адрес электронной почты)</i>	Шестакова Наталья Николаевна – экономист БУСОВО «КЦСОН Кичменгско-Городецкого района», тел. (881740)3-62-66, kgoraeco@mail.ru
ИНН	3512002373
КПП	351201001
ОГРН	1023501470563
ОКПО	41133173
ОКТМО	19630408101
ОКВЭД	88.10

¹ Заявитель несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, направленных Фондом по почтовому адресу или адресу электронной почты, указанным заявителем в поданной им заявке на участие в конкурсе.

Банковские реквизиты:	
Наименование получателя	Департамент финансов Вологодской области/ БУСОВО «КЦСОН Кичменгско-Городецкого района»
л/с № (указывается л/с заявителя)	009.20.050.1
Наименование банка	Отделение Вологда, г. Вологда
р/с №	40601810600093000001
корр. счет № (при наличии)	-
БИК	041909001
КБК (Соответствующий код вида доходов бюджета (КБК) в строке «КБК» указывается из раздела «Безвозмездные поступления от негосударственных организаций» Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации)	000.0.00.00.000.00.0000.000 Тип средств 02.01.00
Представленность заявителя в сети Интернет (официальный сайт; группы в социальных сетях)	Официальный сайт: https://kcsn-kichgorod.vlg.socinfo.ru/ Группа в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/club167002473
Адрес электронной почты (электронный адрес заявителя, используемый для официальной переписки)	tc_1217@mail.ru
Опыт заявителя по реализации социально значимых проектов (за последние 3 года) (Указать названия проектов, сроки их реализации, объемы и источники финансирования, основные результаты)	1.Проект «На вершине Олимпа». Цель проекта – продление активного долголетия граждан пожилого возраста с одной стороны и социальная реабилитация и интеграция граждан пожилого возраста с инвалидностью с другой путем приобщения к новым видам спорта. Проект реализован при финансовой поддержке Фонда Елены и Геннадия Тимченко в рамках конкурса «Активное поколение -2019». Сумма гранта – 43800 руб. 2.Проект «Новая жизнь». Цель проекта – профилактика сиротства в кровных семьях, где родители имеют стойкую алкогольную зависимость. Проект реализован при финансовой поддержке Фонда Елены и Геннадия Тимченко в рамках II Всероссийского

	конкурса «Семейная гавань». Сумма гранта – 91600 руб.
Другая значимая информация	<p>БУСОВО «КЦСОН Кичменгско-Городецкого района» в своей деятельности активно внедряет стационарозамещающие технологии. Среди них следует выделить технологии, используемые в работе с семьями, воспитывающими детей-инвалидов.</p> <p>С апреля 2018 года в работе с семьями, воспитывающими детей-инвалидов, используется новая технология «Передышка» (оказание помощи родителям, воспитывающим детей-инвалидов в кратковременном присмотре за детьми).</p> <p>Одной из наиболее востребованных технологий является группа кратковременного пребывания для детей-инвалидов, которая реализуется на социально-реабилитационном отделении для инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов.</p> <p>На отделении успешно внедрены такие технологии, как «Социальная няня», «Социальное сопровождение», клуб выходного дня «Мы вместе», «Школа безопасности», «Домашнее визитирование».</p> <p>С 2019 года на социально-реабилитационном отделении реализуется программа по созданию комнаты социально-бытового ориентирования «Я сам» (обучение детей-инвалидов навыкам социально-бытовой ориентации и социализации).</p>

Настоящей заявкой подтверждаем, что Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Кичменгско-Городецкого района» не находится в процессе ликвидации, а также отсутствует решение арбитражного суда о признании Бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Кичменгско-Городецкого района» банкротом и об открытии конкурсного производства. Деятельность Бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Кичменгско-Городецкого района» не приостановлена, отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.

В отношении Бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Кичменгско-Городецкого района» отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Директор БУСОВО «КЦСОН Кичменгско-Городецкого района»

(должность руководителя, подписывающего заявку)

_____ (_____)
 (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

3. Описание проекта

<p>Обоснование проблем, требующих решения в рамках проекта</p>	<p>В Кичменгско-Городецком районе проживает 40 семей, воспитывающих детей-инвалидов и 84 семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья.</p> <p>Классификация по заболеваемости детей следующая: с сердечно-сосудистыми заболеваниями – 20%, ментальные нарушения и психические расстройства – 36%, эпилепсия – 14%, бронхиальная астма – 20%. При этом 60% детей имеют задержку речевого развития.</p> <p>На территории района действуют следующие образовательные учреждения: 7 школ, одна из которых является специализированным учреждением (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кичменгско-Городецкая специальная (коррекционная) школа-интернат»), 7 детских садов, учреждение дополнительного образования.</p> <p>В Кичменгско-Городецком районе социальные услуги предоставляет Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Кичменгско-Городецкого района». В структуру учреждения входит 4 отделения, одним из которых является социально-реабилитационное отделение для инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов, открытое 2018 году.</p> <p>БУ СО ВО «КЦСОН Кичменгско-Городецкого района» с 2006 года предоставляет социальные услуги семьям, воспитывающим детей – инвалидов.</p> <p>За годы практической деятельности менялись подходы к работе с такими семьями: от простого обучения детей навыкам самообслуживания и помощи родителям в уходе за ребенком – инвалидом, до комплексной интеграции особого ребенка в общество, содействию в интеллектуальном и культурном развитии, индивидуальной психологической и педагогической помощи семье, использования методик раннего вмешательства.</p> <p>При участии специалистов КЦСОН девятнадцать детей, находящихся на обслуживании, окончили общеобразовательную и специальную школы, четверо стали выпускниками Детской школы искусств, трое уже окончили Высшие учебные заведения. Дети, оставшиеся жить в Кичменгском Городке, и сегодня являются получателями социальных услуг Комплексного центра.</p> <p>Востребованность социальных услуг реабилитации семей, воспитывающих детей-инвалидов, стабильно высока. При этом семьи, воспитывающие детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, сталкиваются с рядом проблем, препятствующим обеспечению непрерывного процесса комплексной реабилитации ребенка:</p> <ul style="list-style-type: none"> -отдаленность места проживания семьи от единственного в районе социально-реабилитационного отделения для инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов; -низкий уровень информированности семей в вопросах реабилитации и абилитации детей-
--	--

	<p>инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;</p> <ul style="list-style-type: none"> -тяжелое материальное положение, затрудняющее приобретение необходимого реабилитационного оборудования, а также игрового и другого оборудования и инвентаря для использования в домашних условиях; -низкая мотивированность родителей (законных представителей) на выполнение реабилитационных мероприятий в связи с эмоциональным выгоранием; -низкая социальная активность детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей (законных представителей). <p>Существующие проблемы делают район социально не привлекательным для проживания семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, вынуждая часть из них к переезду. Наша задача – создать условия для оказания большего спектра социальных услуг в районе для данной категории населения.</p> <p>Создание социальной службы «Микрореабилитационный центр» способствует:</p> <ul style="list-style-type: none"> -повышению качества, доступности и непрерывности реабилитационных услуг для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; -оказанию помощи и поддержки в успешной социальной адаптации семей, воспитывающих таких детей; -обучение родителей и лиц, осуществляющих уход за ребенком. <p>Ежегодный анализ свидетельствует о том, что в реабилитации нуждаются более 40 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в районе. В целевую группу проекта войдут:</p> <ul style="list-style-type: none"> -детей-инвалиды; -дети с ограниченными возможностями здоровья; -семьи, воспитывающие детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; -дети, которые составляют ближайшее социальное окружение детей целевой группы проекта.
<p>Аннотация проекта</p>	<p>Проект «Микрореабилитационный центр «ЛУЧ» направлен на создание домашнего микрореабилитационного центра, который обеспечит доступность оказания на дому комплекса мероприятий для семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.</p> <p>«Микрореабилитационный центр «ЛУЧ» создается как структурное подразделение БУСОВО «КЦСОН Кичменгско-Городецкого района». Его деятельность регламентируется Положением.</p> <p>Направления деятельности «Микрореабилитационного центра «ЛУЧ»:</p> <ul style="list-style-type: none"> -разработка и реализация программ работы с семьями, воспитывающими детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;

-создание условий для проведения реабилитационных мероприятий на дому;
-оказание детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья квалифицированной помощи;
-проведение мероприятий по обучению родителей (законных представителей) использованию реабилитационного оборудования и повышению их компетентности в вопросах комплексной реабилитации и абилитации детей;
-социальное сопровождение семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Деятельность Микрореабилитационного центра «ЛУЧ» в своей работе будет опираться на такую форму, как «Домашний микрореабилитационный центр». Основная идея «Микрореабилитационного центра» заключается в создании реабилитационной среды дома у ребенка-инвалида, в которой используется современное оборудование, необходимое для реабилитации, и комплексный подход специалистов совместно с родителями детей-инвалидов.

Деятельность в рамках проекта «Микрореабилитационный центр «ЛУЧ» включает в себя несколько этапов.

На начальном этапе проводится диагностика, в ходе которой выявляются запросы и потребности в реабилитационных мероприятиях детей-инвалидов и их семей.

На основе диагностики специалистами разрабатывается и утверждается программа работы, предусматривающая конкретный период работы, перечень реабилитационных и абилитационных мероприятий, сроки, объем и периодичность их проведения, ответственные исполнители.

Затем программа согласовывается с родителями (законными представителями) детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках разработанной программы специалисты будут оказывать комплекс мероприятий, необходимых для реабилитации ребенка.

Для организации реабилитационных мероприятий к реализации проекта будут привлечены логопед и медицинский психолог.

Для повышения эффективности проводимых мероприятий в реабилитационный процесс будут привлекаться родители. Для родителей будут составлены конкретные тематические планы обучающих занятий, для привития навыков организации и проведения реабилитационных занятий с детьми. Проведение мероприятий для родителей будет осуществляться как в очном формате, так и

	<p>в формате «Дистанционной реабилитации». «Дистанционная реабилитация» предоставляется в онлайн-режиме и представляет собой обучение родителей навыкам проведения реабилитационной работы с ребенком, оказание информационно-справочной информации, просветительской и поддерживающей помощи.</p> <p>В рамках проекта семьи будут обеспечены необходимыми техническими средствами реабилитации. На временное пользование в семье будет передано реабилитационно-развивающее оборудование (коммуникативные игры, тренажеры, массажеры, бизборды и др.).</p> <p>В ходе реализации проекта ожидается:</p> <ul style="list-style-type: none"> -увеличение количества детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, получивших помощь на базе микрореабилитационного центра «ЛУЧ»; -увеличение числа детей с инвалидностью, у которых улучшились показатели развития в ходе реализации проекта; -увеличение объема реабилитационных услуг, оказанных в домашних условиях семьям; -увеличение количества родителей, прошедших обучение по вопросам реабилитации и абилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, их воспитания, развивающего ухода; -повышение качества жизни детей-инвалидов; -повышение доступности реабилитационных услуг и обеспечение непрерывности реабилитационного процесса; -повышение уровня компетентности родителей в вопросах реабилитации и абилитации детей.
Ресурсное обеспечение проекта	<p>БУСОВО «КЦСОН Кичменгско-Городецкого района» заверяется поддержкой Департамента социальной защиты населения Вологодской области, как органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, гарантирующего достаточное ресурсное обеспечение микрореабилитационного центра, в обеспечении ее функционирования после завершения проекта, в чем указывается в предоставленном письме поддержки.</p> <p>БУСОВО «КЦСОН Кичменгско-Городецкого района» обладает собственными ресурсами для обеспечения реализации проекта.</p> <p>Финансовые ресурсы:</p> <p>В БУСОВО «КЦСОН Кичменгско-Городецкого района» имеет свою утвержденную на год смету (ПФХД), ПФХД на 2020 год составляет 38445303,77 рублей, в т.ч. (госзадание 31549195,07 руб., приносящая доход деятельность 2350098,33 руб., гранты 455939,55 руб., субсидии на иные цели 4090070,82 руб..</p> <p>Денежные средства выделены из Федерального областного бюджета.</p>

Материально-техническая база:

В центре созданы комфортные условия для пребывания получателей социальных услуг, способствующие процессу качественного предоставления различных видов социальных услуг.. В учреждении имеются зал для групповой работы, сенсорная комната, зал для терапевтической работы, комнаты для средовой терапии (кухня, моечная, парикмахерская, прачечная), кабинет ЛФК, комната средовой реабилитации, пункт выдачи ТСР, конференц зал.

В служебном пользовании учреждения имеется три автотранспортных средства: два пассажирских автобуса на 6 мест, оборудованных подъемниками для инвалидов кресел, грузопассажирский УАЗ на 6 мест.

В учреждении работает «Центр обслуживания пользователей ЕСИА». Здесь организован доступ к любым информационным системам в сфере социального обслуживания и информационно - телекоммуникационной сети «ИНТЕРНЕТ».

При финансировании Фонда поддержки детей, находящейся в трудной жизненной ситуации, учреждением закуплено реабилитационное оборудование на общую сумму 967, 055 тыс. рублей, а именно: средства технической реабилитации (спецсанки, детская инвалидная коляска, ортопедический детский стул – 3 шт., детский велосипед, манеж, фитболы и прочее), компьютерное оборудование и телевизор для обучения инвалидов и организации онлайн-занятий, набор мягкой мебели для организации консультаций психолога, театральные декорации и костюмы для театральных постановок, оборудование для сенсорной комнаты.

Закуплен комплект песочных столов, дополнительное оборудование для комнаты релаксации (терминал «Солнышко»- развивающий, интерактивная звуковая панель, тактильный коврик и другое).

Проведены работы по установке металлических поручней вдоль путей перемещения, приобретен гусеничный подъемник с платформой, установлен звуковой информатор и 4 пристенных поручня в санитарно – гигиенические комнаты, установлена вывеска учреждения с дублированием текста шрифтом Брайля и кнопкой вызова. Отремонтирован отдельный вход в пункт выдачи технических средств реабилитации.

Информационные ресурсы:

Информационные ресурсы БУСОВО «КЦСОН Кичменгско-Городецкого района это:

	<p>-официальный сайт организации https://kacson-kichgorod.vlg.socinfo.ru/</p> <p>-группа в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/club167002473</p> <p>-сотрудничество с районной газетой «ЗАРЯ СЕВЕРА» (ежемесячное размещение информации о деятельности организации)</p> <p>-информационные стенды и рекламные материалы, которые расположены в удобном для посетителей месте.</p>
<p>Управление проектом. Риски и меры по их преодолению</p>	<p>Для реализации проекта будет создана рабочая группа, в состав которой войдут:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Руководящая группа (директор БУСОВО «КЦСОН Кичменгско-Городецкого района», заместитель директора по социально работе БУСОВО «КЦСОН Кичменгско-Городецкого района») будет осуществлять контроль за реализацией проекта. 2. Руководитель проекта (заведующий социально-реабилитационным отделением для инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов) будет осуществлять организацию и координацию деятельности специалистов, работающих по проекту, координацию деятельности соисполнителей проекта, составлять документацию по проекту (планы, отчеты, положение о проекте, должностные инструкции сотрудников и т.д.). Распространение положительного опыта реализации проекта через проведение семинаров, публикацию статей в научных изданиях. 3. Проектная группа (логопед – 1 ед., психолог – 1 шт ед., медицинский психолог – 1 ед., специалисты по социальной работе – 2 шт. ед., волонтеры – не менее 10 человек) будет принимать непосредственное участие в реализации мероприятий проекта, проводить мониторинг эффективности реализации проекта через обеспечение диагностических обследований, проведение опросов специалистов и родителей удовлетворенностью мероприятиями. Проектная группа будет вести журнал учета услуг по проекту с целью контроля за соблюдением целевых показателей проекта. 4. Рабочая группа, куда войдут представители проектной группы, будет осуществлять координацию выполнения мероприятий в рамках проекта, контроль эффективного и целевого использования денежных средств, предусмотренных на выполнение мероприятий, разработку предложений по внедрению в практику полученных результатов. 5. Группа общественного контроля будет включать членов попечительского совета организации, общественных объединений, средств массовой информации и осуществлять общественный контроль реализации проекта, целевого и эффективного использования финансовых средств, освещение мероприятий проекта в СМИ.

	<p>Риски и меры по их преодолению:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствие спроса на услуги, предоставляемые в рамках проекта (проведение рекламно-просветительской работы через сайт учреждения, районную газету, информационные буклеты). 2. Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка и карантинные мероприятия (реализация мероприятий возможна посредством онлайн-связи). 3. Отказ соисполнителей проекта от реализации мероприятий (убеждение и разъяснение)
<p>Значимость ожидаемых результатов и потенциальные области их применения</p>	<p>В ходе реализации проекта в деятельность учреждения будет внедрена такая новая технология, как «Домашний микрореабилитационный центр «ЛУЧ», которая позволит достичь следующих результатов:</p> <ul style="list-style-type: none"> -100% охват семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в оказание данной услуги, независимо от удаленности населенного пункта; -повышение уровня компетентности родителей по вопросам воспитания и реабилитации на дому детей-инвалидов; - увеличение числа детей с инвалидностью, у которых улучшились показатели развития в ходе реализации проекта; -повышение качества жизни семей, улучшение психологического климата в семьях, снижение риска социального сиротства; -повышение качества оказания услуг семьям с детьми БУСОВО «КЦСОН Кичменгско-Городецкого района» за счет приобретения современного реабилитационного, игрового и развивающего оборудования; -повышение уровня профессиональной компетентности специалистов, предоставляющих услуги семьям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями детей. <p>Показатели эффективности:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Анкетирование семей на предмет удовлетворенности качеством социального обслуживания; 2. Устные и письменные отзывы родителей по работе реабилитационной группы <p>Реализация проекта даст возможность оказывать семьям, воспитывающим детей-инвалидов, необходимый спектр востребованных социальных услуг; создать условия для решения проблемы краткосрочного присмотра за детьми.</p> <p>Включенные мероприятия по обучению способам ухода, общения с детьми, помогут родителям в уходе и воспитании детей.</p> <p>Реализация проекта позволит использовать новые технологии для работы с семьями детей-инвалидов, тем самым повышать качество жизни семей.</p>

	<p>Распространение опыта создания такой системы на территории Вологодской области через проведение семинаров, публикаций в СМИ позволит внедрить инновации, отработанные в рамках проекта, в других организациях Вологодской области.</p> <p>В дальнейшем планируется продолжать работу по данному направлению с увеличением охвата семей данной категории.</p> <p>Также возможно использование оборудования, закупленного на Грант Фонда для работы с детьми-инвалидами в рамках других направлений.</p>												
Механизм использования средств гранта	<p>Между Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и БУСОВО «КЦСОН Кичменгско-Городецкого района» заключается Договор о выделении денежных средств в виде гранта на реализацию проекта «Микрореабилитационный центр «ЛУЧ».</p> <p>Средства Фонда направляются Грантополучателю, который осуществляет расходование средств Фонда на реализацию мероприятий в соответствии с заключенным договором, действующим законодательством, предоставляет отчет о расходовании средств на реализацию мероприятий Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.</p> <p>Не позднее 3-х рабочих дней с момента поступления денежных средств на счет Грантополучателя, в Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отправляется Уведомление о поступлении денежных средств.</p> <table border="1" data-bbox="768 810 2130 1444"> <tr> <td data-bbox="768 810 1485 1054">Полное наименование заявителя</td> <td data-bbox="1485 810 2130 1054">Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Кичменгско-Городецкого района»</td> </tr> <tr> <td data-bbox="768 1054 1485 1153">Адрес заявителя юридический</td> <td data-bbox="1485 1054 2130 1153">161400, Вологодская область, с. Кичменгский Городок, ул. Лесная, 42</td> </tr> <tr> <td data-bbox="768 1153 1485 1297">Адрес заявителя фактический (почтовый) <i>(указывается в случае его отличия от юридического адреса)</i></td> <td data-bbox="1485 1153 2130 1297"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="768 1297 1485 1350">ИНН</td> <td data-bbox="1485 1297 2130 1350">3512002373</td> </tr> <tr> <td data-bbox="768 1350 1485 1402">КПП</td> <td data-bbox="1485 1350 2130 1402">351201001</td> </tr> <tr> <td data-bbox="768 1402 1485 1444">ОГРН</td> <td data-bbox="1485 1402 2130 1444">1023501470563</td> </tr> </table>	Полное наименование заявителя	Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Кичменгско-Городецкого района»	Адрес заявителя юридический	161400, Вологодская область, с. Кичменгский Городок, ул. Лесная, 42	Адрес заявителя фактический (почтовый) <i>(указывается в случае его отличия от юридического адреса)</i>		ИНН	3512002373	КПП	351201001	ОГРН	1023501470563
Полное наименование заявителя	Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Кичменгско-Городецкого района»												
Адрес заявителя юридический	161400, Вологодская область, с. Кичменгский Городок, ул. Лесная, 42												
Адрес заявителя фактический (почтовый) <i>(указывается в случае его отличия от юридического адреса)</i>													
ИНН	3512002373												
КПП	351201001												
ОГРН	1023501470563												

ОКПО	41133173
ОКТМО	19630408101
ОКВЭД	88.10
Банковские реквизиты:	
Наименование получателя	Департамент финансов Вологодской области/БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Кичменгско-Городецкого района»
(л/с № (указывается л/с заявителя))	009.20.050.1
Наименование банка	Отделение Вологда г.Вологда
р/с №	40601810600093000001
корр. счет № (указывается при наличии)	-
БИК	041909001
КБК	000.0.00.00.000.00.0000.000 Тип средств 02.01.00

Ответственным за подготовку финансовых отчетов по реализации проекта будет назначен экономист БУСОВО «КЦСОН Кичменгско-Городецкого района».

Закупочная деятельность будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Директор БУСОВО «КЦСОН Кичменгско-Городецкого района»

(должность руководителя, подписывающего заявку)

_____ (_____)
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

4. Комплексный план реализации мероприятий проекта

№№ п/п	Наименование задачи, мероприятия ²	Период реализации				Характеристика результата мероприятия (с указанием количественных и качественных показателей)	Отчетные документы и материалы
		2021 год		2022 год			
		Апрель- сентябрь	Октябрь- декабрь	Январь- июнь	Июль- сентябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8
Задача 1. Проведение комплекса организационных мероприятий, обеспечивающих деятельность службы «Микрореабилитационный центр «ЛУЧ»							
1.1	Разработка и утверждение нормативных актов, обеспечивающих реализацию проекта	апрель	-	-	-	Разработан приказ БУСОВО «КЦСОН Кичменгско-Городецкого района» об утверждении документов по реализации проекта «Микрореабилитационный центр «ЛУЧ». Разработаны и утверждены нормативные документы, регламентирующие реализацию мероприятий проекта.	Копии документов
1.2	Укрепление ресурсной базы БУСОВО «КЦСОН Кичменгско-Городецкого района»	апрель май	-	-	-	Произведена закупка оборудования, необходимого для реализации мероприятий проекта. Приобретен стимульный материал для работы логопеда, медицинского психолога и дефектолога.	Копии квитанций, договоров
1.3	Разработка инструктивно-методических материалов для родителей	май	-	-	-	Изданы буклеты для родителей (50 шт.)	Буклеты
1.4	Обеспечение информационного сопровождения проекта	апрель- сентябрь	Октябрь- декабрь	Январь- июнь	Июль- сентябрь	Ежемесячное размещение информации о деятельности на официальном сайте учреждения (раздел «Микрореабилитационный центр	Копии статей

² Мероприятия в комплексном плане указываются в разбивке по задачам проекта.

						«ЛУЧ»), размещение публикации в районной газете «Заря Севера»	
Задача 2. Создание рабочей группы (координационного совета) по управлению проектом							
2.1	Создание и организация деятельности рабочей группы	апрель	-	-	-	Создана рабочая группа, в которую вошли директор, заместитель директора, руководитель проекта, Проектная группа (логопед – 1 ед., психолог – 1 шт ед., медицинский психолог – 1 ед., специалисты по социальной работе – 2 шт. ед., волонтеры – не менее 10 человек), группа общественного контроля	Положение о рабочей группе
2.2	Привлечение соисполнителей мероприятий проекта	май июнь	-	-	-	К работе по проекту привлечены: 1. Управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района. 2. Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области "Кичменгско-Городецкая центральная районная больница" имени В.И. Коржавина. 3. Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Череповец «Забота» (БУСО ВО «КЦСОН «Забота», РЦ «Преодоление»)). 4. Автономная некоммерческая организация «Редакция Кичменгско-Городецкой районной газеты «ЗАРЯ СЕВЕРА».	Копии соглашений о межведомственном взаимодействии
2.3	Проведение установочного мероприятия с рабочей группой проекта	июнь	-	-	-	Проведено 1 установочное совещание	Протокол совещания рабочей группы

2.4	Подготовка добровольцев к взаимодействию с детьми целевой группы и участию в мероприятиях проекта	июнь	-	-	-	Заключены 10 соглашений с волонтерами.	Список волонтеров
2.5	Организация повышения профессиональной компетенции специалистов, непосредственно работающих с целевой группой проекта, на стажировочных площадках Фонда	май	-	-	-	Повышен уровень профессиональной компетентности заведующего социально-реабилитационным отделением, 2 специалистов по социальной работе, логопеда и дефектолога	Документы о прохождении стажировок
Задача 3. Формирование целевой группы проекта							
3.1	Выявление семей, имеющих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в социальной реабилитации на дому	Апрель, май	декабрь	-	-	Сформирована целевая группа: 20 детей-инвалидов; -30 детей с ограниченными возможностями здоровья; -50 семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; -10 детей, которые составляют ближайшее социальное окружение детей целевой группы проекта.	Списки семей
Задача 4. Обеспечить реализацию комплекса реабилитационных мероприятий на дому для семей целевой группы проекта, через организацию реабилитационного пространства на дому для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и обучение родителей основам развивающего ухода.							
4.1	Проведение диагностики детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья	июнь	декабрь	-	-	Проведена диагностика 20 детей-инвалидов и 30 детей с ограниченными возможностями здоровья	
4.2	Заключение соглашений с семьями, нуждающимися в социальной реабилитации на дому	июнь	декабрь	-	-	Заключено 50 соглашений с семьями	Копии соглашений
4.3	Разработка индивидуальных	июнь	декабрь	-	-	Разработано 50 программ работы с	

	программ с учетом особенностей и потребностей семей и детей					детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, 50 программ работы с родителями, воспитывающими детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.	
4.4	Реализация программ работы с целевыми группами проекта	Июнь-сентябрь	Октябрь-декабрь	Январь-июнь	Июль-август	Организованы занятия с детьми и родителями целевой группе согласно программ и графика посещений. Программы реализуются как по месту проживания, так и в дистанционной форме.	Списки детей, семей, журнал учета посещений
4.4 .1	Организация и проведение реабилитационных мероприятий с детьми целевой группы проекта	Июнь-сентябрь	Октябрь-декабрь	Январь-июнь	Июль-август	Организованы занятия с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья с привлечением специалистов по социальной работе, логопеда и медицинского психолога.	Списки детей, журнал учета посещений
4.4 .2	Организация и проведение обучающих занятий с родителями согласно тематических планов	Июнь-сентябрь	Октябрь-декабрь	Январь-июнь	Июль-август	Организованы занятия с родителями как в очной форме, так и дистанционной формате. В результате обучения 50 родителей будут обучены пользованию реабилитационно-развивающим оборудованием.	Списки родителей, журнал учета посещений
4.4 .3	Предоставление семьям реабилитационно-развивающее оборудование	Июнь-сентябрь	Октябрь-декабрь	Январь-июнь	Июль-август	Семьи получили возможность по обеспечению специальными средствами реабилитации.	Журнал учета выдачи оборудования
4.4 .4	Проведение мероприятий клуба «Гармония», с целью социальной адаптации, включая родителей и здоровых братьев и сестер	сентябрь	декабрь	июнь	август	Организовано не менее 4 встреч участников клуба «Гармония»	Положение о клубе, фотоматериалы
Задача 5. Формирование условий для профессионального общения специалистов и демонстрация успешного внедрения новых методик							
5.1	Проведение мониторинга реализации комплекса	сентябрь	декабрь	март, июнь	сентябрь	Отслеживание промежуточных результатов и эффективной	Аналитические материалы

	мероприятий и достижения планируемых результатов					деятельности по проекту	
5.2	Выпуск информационно-методических сборников для специалистов	-	-	-	август	Для дальнейшей работы специалистов и распространения опыта работы по данному направлению сформированы информационно-методические сборники	Сборники
5.3	Проведение межрайонной конференции для специалистов по оценке эффективности проектной деятельности, распространению ее результатов, определению перспектив дальнейшего развития	-	-	-	сентябрь	Организовано проведение конференции для специалистов, работающих над проектом и приглашенных специалистов из других регионов по распространению опыта работы	Программа конференции, список участников, отзывы участников

Директор БУСОВО «КЦСОН Кичменгско-Городецкого района»

(должность руководителя, подписывающего заявку)

_____ (_____)
 (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

5. Показатели эффективности проекта

5.2. Тематическое направление «Организация деятельности социальной службы «Микрореабилитационный центр»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя	
			2021	2022
1	2	3	4	5
Обязательные показатели, установленные Фондом³				
1.	<i>Охват мероприятиями целевой группы</i>			
1.1.	Число семей с детьми, включенных в состав целевой группы проекта	единиц	20	30
1.2.	Число детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, включенных в состав целевой группы проекта и получивших помощь, в том числе:	человек	20	30
1.2.1.	в рамках социальной службы «Домашний микрореабилитационный центр»	человек	20	30
1.2.2.	в рамках социальной службы «Выездной микрореабилитационный центр»	человек	-	-
1.3.	Число детей целевой группы, у которых улучшились показатели развития в ходе реализации индивидуально ориентированных программ, в том числе:	человек	20	30
1.3.1.	детей с тяжелыми множественными нарушениями развития	человек	-	-
1.4.	Число родителей (законных представителей), прошедших обучение по вопросам реабилитации и абилитации детей с особенностями развития, их воспитания, развивающего ухода и другим вопросам	человек	20	30
1.5.	Доля семей, отметивших улучшение ситуации в результате участия в мероприятиях проекта и получения помощи (от общей численности целевой группы семей)	%	100	100
2.	<i>Привлечение и развитие ресурсов в ходе проектной деятельности</i>			
2.1.	Количество организаций, привлеченных к реализации мероприятий	единиц	4	4

³ Перечень обязательных показателей эффективности проекта, установлен Фондом в конкурсной документации, изменению не подлежит

	проекта, в том числе:			
2.1.1.	государственных и муниципальных учреждений	единиц	4	4
2.1.2.	российских негосударственных некоммерческих организаций, общественных объединений	единиц		
2.2.	Число руководителей и специалистов, включенных в проектную деятельность и обеспечивающих реализацию мероприятий проекта, в том числе:	человек	10	10
2.2.1.	прошедших обучение на базе профессиональной стажировочной площадки по программе «Домашний микрореабилитационный центр»	человек	4	-
2.2.2.	прошедших обучение на базе профессиональной стажировочной площадки по программе «Выездной микрореабилитационный центр»	человек	-	-
3.	Распространение эффективных результатов проекта			
3.1.	Количество мероприятий по распространению результатов проекта	единиц	1	1
3.2.	Количество разработанных и распространенных в ходе проекта информационно-методических материалов для целевых групп	единиц	1	3
3.3.	Количество разработанных и распространенных в ходе проекта информационно-методических материалов для специалистов, обеспечивающих тиражирование эффективных практик деятельности созданной социальной службы	единиц	1	1
3.4.	Число специалистов заинтересованных организаций, принявших участие в мероприятиях по распространению успешного опыта реализации проекта	человек		10
4.	Обеспечение открытости и публичности реализации проекта			
4.1.	Количество публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и результатах реализации проекта	единиц	1	1
4.2.	Количество теле- и радиозаписей по тематике проекта	единиц	-	-
4.3.	Количество публикаций по тематике проекта, размещенных на Интернет-ресурсах	единиц	7	7
Дополнительные показатели, установленные заявителем				

Директор БУСОВО «КЦСОН Кичменгско-Городецкого района»

(должность руководителя, подписывающего заявку)

_____ (_____)
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.