Приложение 2     к приказу от    17  февраля  2023  г.  №  30

План-график проведения обследования и паспортизации


	№ п/п
	Наименование  мероприятия
	Сроки

	
1.
	Подготовка к обследованию и паспортизации
	01.03.2023 – 15.03.2023

	
2.
	Обследование объекта и предоставляемых на нём услуг на предмет доступности для инвалидов, выявление значимых барьеров
	17.03.2023 года

	
3.
	Оформление паспорта доступности объекта и услуг (внесение изменений) 
	До 01.04.2023 года

	
4.
	Разработка и согласование управленческих решений
	До 01.04.2023 года

	
5.
	Утверждение паспорта руководителем организации
	04.04 2023 года

	
6.
	Предоставление паспорта учредителю (в орган власти по подведомственности)
	в течение 10 рабочих дней после утверждения

	
7.
	Размещение информации о состоянии доступности и порядке предоставления услуг на информационных ресурсах (сайте организации, стенде)
	в течение 10 рабочих      
дней после утверждения

	 
8.
	
Проведение контрольных обследований объекта (объектов)
	после каждого этапа исполнения управленческого решения

	
9.
	Внесение изменений в Паспорт доступности после контрольных обследований
	При необходимости

	
10.
	Внесение изменений (актуализация сведений) на сайт организации и иные информационные ресурсы
	При необходимости




